

По плану в северной части Се-строрецка в этом году предусмотрено дальнейшее строительство и сдача в эксплуатацию жилищного комплекса общей площадью 17 тысяч кв. метров и детсада на 140 мест.

Общестроительные работы здесь ведет УНР-31 треста № 87. «Ударной стройке — ударный труд!» — такой лозунг взят здесь на вооружение.

На строительной площадке — небольшое деревянное здание, где разместились командиры производства — начальник участка В. П. Кудрявцев, бригадиры, сменные прорабы и т. д. Знакомлюсь с производственным графиком от 21 января, утвержденным начальником управления А. С. Сорокиным. Судя по указанным срокам, кирпичная кладка на двух девятиэтажных корпусах должна быть завершена в мае, а на шестнад-

ГРАФИК НАДО ВЫПОЛНЯТЬ

цатиэтажном здании — в июне.

В беседе выясняем фактический ход работ: январский график сорван. Со скрипом идут дела в этом месяце. Отставание во времени нарастает. Правда, меры к наращиванию темпов строительства принимаются: увеличивают число рабочих, комплектуют третью бригаду, «подбрасывают» технику — установлен пятый башенный кран. Строительство ведут в три смены. И все-таки, КПД использования техники очень низкий, особенно башенных кранов. А ведь каждый обходится строительству в сутки в 80 рублей. Где уж тут говорить о снижении себестоимости работ!

И еще об одном отрицательном факте. Вопросы социалистического соревнования до сих пор полностью не решены. Нет бригадных показателей по трудовому соперничеству. Кто работает лучше, кто хуже — ни слова. Потому что отсутствует стенная печать. Забы-

ли здесь о наглядной агитации, о том, как важна в соревновании гласность.

При разговоре с рабочими выяснилось, что раствор для каменщиков часто привозят некачественный, случается, что его вообще не доставляют. Отсюда — простой. С тревогой говорили о создавшемся положении каменщики В. А. Серженков и З. И. Барминова, монтажник Н. А. Линьков, которые — будь фронт работ — по полторы нормы сделают. Но именно из-за плохой организации труда на площадках, люди теряют напрасно массу времени. А оно идет и с каждым днем труднее наверстать то, что безвозвратно упущено. Или в 87-м тресте, в стройуправлении № 31 думают иначе, надеются на «кавось»? Но как бы там ни было, государственный план и взятые обязательства надо выполнять и выполнять в срок.

И. ИВАНОВ